



RANNAT KUNTOON

Toimintamalli asukkaille ja maanomistajille

1. TARVE, ALOITE

Lisääntyneet leväkukinnot,
ruovikoitunut uimaranta,
heikentynyt kalakanta...

**2. ETSITÄÄN YHDISTYS TAI
ASIASTA KIINNOSTUNEET**

Kyläyhdistys, maa- ja kotitalousnaisten yhdistys,
osakaskunta, metsästysseura, ranta-asukkaat

3. JÄRJESTÄYDYTÄÄN

Toimitaan olemassa olevan yhdistyksen alla tai
perustetaan uusi

**4. SELVITETÄÄN OLOSUHTEET,
KERÄTÄÄN TIETOA**

Asiantuntija-apua: ELY-keskukset, kunnat, Vesistö-
kunnostusverkosto, Maa- ja kotitalousnaisten maisema-
asiantuntijat (neuvonta, kokonaissuunnittelu) ja vesien-
suojeluyhdistykset (neuvonta), Leader-ryhmät (rahoitus)

5. TEHDÄÄN TYÖNJAKO

Projektin vetäjän valinta ja roolitus

**6. ARVIOIDAAN VESISTÖN NYKYTILA
JA KUNNOSTUKSEN VAIKUTUS**

ELY-keskukset, vesiensuojeluyhdistykset,
kunnan ympäristöviranomaiset

**7. VALITAAN
TOTEUTETTAVAT
KUNNOSTUSTYÖT**

Rannan siivous, raivaus, vesikasvien niitto ja poisto,
uimarannan kunnostus, ruoppaus, laidunnus, poisto-
kalastus, rakenteiden rakentaminen ja kunnostus,
kosteikon rakennus

8. TEHDÄÄN SUUNNITELMA

Asiantuntija-apua suunnitteluun: konsultit, insinööri-
toimistot, Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijat

**9. TEHDÄÄN ILMOITUKSET,
HAETAAN LUVAT**

Maanomistajan lupa, vesialueen omistajan / osakaskun-
nan lupa, ruoppaus/niittoilmoitus, vesilupa, maisemalupa
(kaava-alue)

**10. ETSITÄÄN JA HAETAAN
RAHOITUS**

Leader, ELY-keskusten vesienhoito- ja kunnostus-
rahat, säätiöt, osakaskunnat, kunnat

**11. KILPAILUTETAAN JA VALITAAN
URAKOITSIJA**

Huolelliset tarjouspyynnöt / tarjouksien vertailta-
vuus, selvitetään referenssit.

**12. TEHDÄÄN KUNNOSTUS JA
LOPPUTARKASTUS. SOVITAAN
JATKOSTA JA HOIDOSTA**

Työnjohto/valvonta töiden toteutuksessa, jatko-
hoidon aikataulut/vastuunjako, loppuarviointi/
raportointi/palautteen kerääminen